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INTRODUCCION
El propósito de este informe es de presentar las principales observaciones y recomendaciones 
de la misión común de evaluación del proyecto de investigación INIFAP/CIMMYT/CIRAD- 
CA, intitulado:
"Estudio de sistemas de cultivos sosteniblesy productivos basados en labranza de 
conservación para maiz de temporal de Mexico ”
Se encontrará a continuación los terminos de referencia y la lista de los miembros de esta 
misión que ocurió del 28 al 31 de Octubre 1997, según el programa de actividades indicado en 
el anexo....
La misión ha recorrido las zonas del proyecto y se reunió con las autoridades científicas locales 
y provinciales, con los principales cientistas del proyecto, y varios grupos de técnicos y 
campesinos involucrados en el proceso de validación y adaptación de las tecnologías bajo 
investigación. La misión agradece la colaboración y la disponibilidad de todas las personas con 
quienes se reunió, y particularmente a los científicos líderes de este proyecto que facilitaron los 
labores y el cumplimentio de los objetivos de la misma por la excelente organización de la 
visita y la calidad de las presentaciones orales y escritas.
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1 - Terminos de referencias para la comisión de evaluación :
- Evaluar la estructura general del proyecto, el equilibrio y las relaciones entre sus diferentes 
componentes de investigación.
- Evaluar los métodos usados y los resultados obtenidos en cada uno de los componentes de 
investigación.
- Hacer propuestas para mejorar los dos puntos anteriores.
- Sugerir y priorizar, de manera concertada entre las tres instituciones participantes, 
orientaciones para que el proyecto pueda establecer un nuevo plan de trabajo común para 
los 3 próximos años sobre este tema de la labranza de conservación.
Los representantes de cada institución tendrán que basar sus propuestas a la vez en la 
evaluación “objetiva” de las actividades hasta la fecha, y también en la política actual de 
investigación de su institución (nuevas estructuras, prioridades, otros proyectos existentes,
etc...).
El evaluador externo coordinador de la comisión tendrá que :
. Participar en el proceso general de evaluación científica.
. Facilitar las discusiones entre los miembros de la comisión representando a las 
instituciones para identificar y priorizar las sugerencias.
,. Facilitar las discusiones entre la comisión y los miembros participantes al proyecto 
para elaborar un nuevo plan de actividad.
. Coordinar el trabajo de la comisión durante la evaluación (facilitación y toma de 
notas, repartición de las tareas).
. Coordinar la redacción del informe de evaluación entre los miembros de la comisión.
I
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2 - Lista de los miembros dei panel de evaluación:
- Christian Pieri (coordinador de la comisión), The World Bank, RDV, Room S8-045, 1818 
H Street, N.W., Washington DC 20433, U.S.A., E-mail : Cpieri@worldbank.org, Tel : (1) 202 
473 0358, Fax : (1) 202 614 0165.
- Ramón Clover cm Alonso, director del CENAPROS/INIFAP, AP 7-116, Morelia, Michoacan, 
México. E-mail claveran@infosel.net.mx, Tel : (52-435) 2-31-73, Fax : (52-435) 2-31-72.
- Ramón Martínez Parra, director INIFAP de la región Pacifico-Centro, AP 6-160, Parque 
Los Colonos, 2da sección S/N, Col. Providencia, 44660 Guadalajara, Jalisco, México. Tel : 
(52-3) 641-35-75, Fax : (52-3) 641-35-98
- Larry Harrington, director del grupo de Recursos Naturales de CIMMYT, El Batán, 56130 
Texcoco, Edo. de México, México, E-mail : 102374.1536@compuserve.com, Tel : (52-595) 
5-44-00, Fax: (52-595) 5-44-25.
- Richard Wedderburn, sub-director del programa de Maíz de CIMMYT, El Batán, 56130 
Texcoco, Edo. de México, México, E-mail : rwedderbum@cimmyt.mx, Tel : (52-595) 5-44-
00, Fax: (52-595) 5-44-25.
- Francis Forest, director del programa “Manejo de ecosistemas cultivados” del CIRAD-CA, 
Avenue Agropolis (Bat 8), BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, Francia. E-mail: 
forest@cirad.fr, Tel: (33-4) 67-61-56-41, Fax: (53-4) 67-61-71-60.
- Florent Maraux, director del programa “Agronomía” del CIRAD-AS, Boulevard de la 
Lironde (Bat. PSI), BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, Francia. E-mail : maraux@cirad.fr, 
Tel: (33-4) 67-61-56-45, Fax : (33-4) 67-61-56-42.
I
3
Figura 1: U bicación  de la  zona de estudio de C iudad G uzm án
y  San G abriel, Jalisco.
3 - Antecedentes de labranza de conservación :
3.1 En México
Los primeros intentos de investigación en labranza de conservación fueron hechos en México 
por el INIFAP (entonces INIA) en 1957, aplicándola a maíz y trigo. No se contempló entonces 
dejar los residuos de la cosecha en el suelo, desafortunadamente esta investigación fue 
detenida y se continuo hasta 18 años después. En esa segunda ocasión, además de los tipos de 
labranza se comenzó a estudiar también la cobertura del suelo.
En 1975 el CIMMYT comenzó la capacitación de técnicos en labranza de conservación y para 
fines de esa década se habían capacitado a 53 técnicos mexicanos. En 1979 el FIRA 
(institución de financiamiento y desarrollo) estableció un centro de capacitación especializado 
en labranza de conservación, por el cual han pasado más de dos mil agricultores y técnicos. 
Esta capacitación fue parte de un programa de promoción y financiamiento. A la fecha existen 
alrededor de 470,000 hectáreas bajo esta práctica en el país.
El Colegio de Posgraduados desde inicios de la década de los 80’s inicio investigaciones en 
labranza de conservación y se han generado hasta ahora alrededor de 30 tesis de maestría y 15 
doctorales sobre el tema. Otras universidades también han investigado en esta materia, aunque 
el Colegio de Posgraduados es el que ha desarrollado la mayor actividad.
El INIFAP continuó haciendo investigaciones aisladas en el país, hasta 1992 cuando dos 
centros regionales : el del Pacífico Centro y el Central se coordinaron con CIRAD-CIMMYT 
y con FIRA para iniciar un proyecto con características nacionales. La participación de FIRA 
en el proyecto fue prácticamente nula y la de CIRAD-CIMMYT en Cd. Guzmán ha sido muy 
activa. Fue diseñado un ensayo uniforme el cual fue ejecutado durante cuatro ciclos en maíz de 
temporal, en 24 sitios experimentales en 12 estados de México con la participación de 50 
investigadores. Este periodo produjo avances sólidos de investigación para el entendimiento 
del proceso y generación de componentes tecnológicas, que una vez validadas están a 
disposición de los agricultores. El programa de Economía de CIMMYT ha trabajado 
coordinadamente con INIFAP en algunos de esos sitios experimentales.
Actualmente el ensayo uniforme ha sido rebasado y a partir de 1997 fue totalmente 
estructurado por los participantes y coordinado por INIFAP-CENAPROS, el "Programa 
Nacional de Investigación de Labranza de Conservación bajo Enfoque Sostenible", que
contempla 16 líneas de investigación y varias acciones concertadas para los siguientes cuatro 
años.
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3.2 Antecedentes recientes de labranza de conservación en el INJFAP (según Claverán y 
Velazquez 1997)
La población humana creciente de México demanda cada día más alimentos, ésto implica 
aumentar la productividad pero ésta debe estar condicionada a desarrollarse dentro de un 
marco de conservación de los recursos naturales, particularmente el suelo y el agua. La 
labranza de conservación es una práctica que concilia los requisitos anteriores, permite 
sostener e incrementar la producción de cosechas conservando el suelo y el agua. Además de 
una reducción significativa en el gasto de energía y ahorro en la inversión del proceso 
productivo.
En México desde hace 25 años se han realizado esfuerzos encaminados a impulsar la labranza 
de conservación por medio de programas de desarrollo y de investigación. El Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Fideicomiso Instituido en 
Relación con la Agricultura (FIRA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), el Colegio de Postgraduados (CP), la antigua Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGAR), así como organismos gubernamentales de los estados y universidades del 
país, han dedicado recursos al impulso de esta práctica de producción. El esfuerzo más 
constante para establecer la labranza de conservación en el campo se debe a FIRA.
Los primeros antecedentes en México sobre labranza de suelos datan desde 1957, en esta 
época y hasta alrededor de los 70’s los estudios se enfocaron principalmente a los cultivos de 
maíz y trigo y tenían como objetivo evaluar el efecto de la labranza, utilizando diversas 
combinaciones de implementos e intensidades para el movimiento de tierra, sobre el 
rendimiento de los cultivos. Estos trabajos no consideraron dejar residuos del cultivo sobre la 
superficie para proteger el suelo. Posterior a esta fecha, los trabajos de investigación en 
labranza tendieron hacia la reducción de la intensidad de labranza en la preparación del suelo y 
comenzaron a incluir el residuo del cultivo como cobertura de prevención a la erosión y 
conservación del agua.
En la década de los 80’s en algunos de los Campos Experimentales del INIFAP, se condujeron 
investigaciones sobre labranza de conservación bajo varias condiciones de suelo y clima 
analizando el comportamiento del sistema, desafortunadamente esos trabajos no fueron 
sistemáticos y la información resultó aislada.
En 1992 por iniciativa de los Centros de Investigación Regional del Pacifico-Centro y Centro 
del INIFAP en colaboración con otras instituciones como el Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, Gob. de Francia), el 
CIMMYT, FIRA y los Fideicomisos de Riesgo Compartido (FIRCO) se sistematizaron los 
trabajos de labranza de conservación, proponiendo un proyecto de investigación conjunto para 
el estudio de varios componentes del sistema.
Fue diseñado en forma colaborativa un ensayo uniforme con los siguientes componentes: a) 
Intensidades de labranza, fertilización y manejo de residuos de cosecha como cobertura, b) 
Dinámica y control de malezas y plagas, c) Adaptación de genotipos, d) Aplicación de 
encalado en suelos ácidos, e) Diseño y adaptación de maquinaria, f) Estudios socio­
económicos, g) Rotación con leguminosas, h) Modelaje de procesos. Este último se inició 
hasta 1996.
Este ensayo uniforme fue estructurado para lograr en relativamente poco tiempo, un 
conocimiento rápido de los factores limitantes más importantes que actúan en labranza de
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conservación, y sobre todo las tendencias que éstos acusan. Por esta razón también fueron 
utilizados rangos experimentales muy amplios.
Réplicas de este ensayo uniforme fueron establecidas en 25 sitios experimentales ubicados en 
17 estados del país y participaron en ellos 52 investigadores durante cuatro años de actividad.
En 1995 surgió el Centro Nacional de Investigación para Producción Sostenible 
(CENAPROS), dependiente del INIFAP, cuyos objetivos son. participar directamente en la 
investigación, coordinar acciones institucionales (intra y extra INIFAP) para la generación de 
conocimientos y tecnologías específicas de producción sostenible, y apoyar su transferencia de 
tecnología. Una de las áreas de investigación de este centro es la producción alternativa, en la 
cual está involucrada la labranza de conservación, consecuentemente se le responsabilizó de la 
coordinación nacional de esta actividad.
El Centro Nacional de Investigación en Producción Sostenible ha organizado dos reuniones 
importantes para discutir la información recabada en labranza de conservación. La primera se 
llevó a cabo en colaboración con FIRA y CIRAD de Francia en el mes de marzo de 1995 en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán; en esta reunión participaron instituciones nacionales: INIFAP, 
Colegio de Postgraduados, FIRA y el Gobierno del Estado de Michoacán a través del 
programa de maíz de alta tecnología, e internacionales: CIMMYT, CIRAD, y el Servicio de 
Investigación Agrícola (ARS-USDA) de Estados Unidos. Los objetivos de la reunión fueron: 
analizar la información generada en labranza de conservación, identificar acciones o decisiones 
que se deben tomar, e integrar a otras instituciones a esta iniciativa bajo una estrategia común 
de trabajo. La segunda fue una reunión interna de INIFAP que se llevó a efecto en el 
CENAPROS en marzo de 1996. De ambas reuniones, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones.
Principales tendencias observadas del ensayo uniforme en maíz bajo temporal
1. La labranza de conservación, tuvo diferencias significativas de comportamiento en los 
sitios en que fue probada, particularmente a los tipos de suelo predominante.
2. Las dosis máximas de fertilización nitrogenada rebasaron el potencial productivo 
durante el período de cuatro años que fueron experimentados, los niveles recomendables 
fluctúan entre 150 y 180 kilos de N/ha., los cuales coinciden aproximadamente con las 
recomendaciones previas establecidas para la región respectiva por el INIFAP.
3. La fertilización con Potasio tuvo respuesta solamente en dos sitios experimentales y el 
Azufre no se manifestó en ninguno de los experimentos.
4. La cobertura del suelo con rastrojo de maíz mostró los mejores resultados entre 33 y 
66%, éstos por supuesto son efectos observados a corto plazo.
5. Las variedades mejoradas utilizadas (se utilizaron las generadas por INIFAP y las de 
compañías comerciales recomendadas para la región) fueron encontradas diferencias entre 
ellas, pero no hubo respuesta en cada una de ellas cuando estuvieron en labranza convencional 
y labranza de conservación.
6. La fauna insectil del suelo (nociva y benéfica) se incrementó bajo la cobertura de los 
residuos, la dinámica de las poblaciones debe continuar estudiándose.
7. El balance de agua disponible en el volumen de suelo aumentó significativamente bajo 
labranza de conservación.
8. En la mayor parte de los sitios experimentales se encontraron ventajas económicas a 
favor de la labranza de conservación en función del rendimiento y/o el costo de cultivo.
9. En labranza de conservación de maíz bajo riego, se obtuvieron buenos resultados de 
asociación y rotación con leguminosas.
10. Durante el período de investigación fue diseñada una sembradora-fertilizadora de bajo 
costo, para de esta manera aumentar las opciones de mecanización en labranza de 
conservación para pequeños agricultores.
11. El análisis de los resultados y tendencias encontrados en cuatro años de investigación, 
condujo al grupo a las conclusiones siguientes.
El ensayo uniforme cumplió ampliamente con su contenido y en el futuro los tratamientos 
experimentales se diseñarán, tomando en consideración, los conocimientos derivados de este 
ensayo y las condiciones específicas de la región donde está situado.
- 1. Es indispensable desarrollar un programa de investigación y fomento de forrajes 
paralelo al proyecto de labranza de conservación, puesto que el uso de rastrojo para alimento 
de animales se convierte en el limitante más importante para su adopción.
- 2. La investigación en asociación y rotación de leguminosas se intensificará.
- 3. Así mismo se intensificará la obtención de investigación básica para fortalecer la 
investigación sobre modelaje que se está desarrollando en coordinación con instituciones 
internacionales.
- 4. Es urgente apoyar la transferencia de la tecnología que se tiene actualmente en labranza 
de conservación para su aplicación en el campo.
- 5. La investigación en labranza de conservación debe considerar la incorporación de otros 
componentes que hagan más sostenible al sistema, como la adición de fertilizantes orgánicos y 
control integrado de malezas.
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3.3 En el proyecto INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA
“Estudio de sistemas de cultivos sostenibles y  productivos basados en Labranza de 
Conservación para maíz de temporal en México”.
La degradación de los suelos agrícolas por erosión intensiva, la subutilización del recurso agua 
en condiciones de temporal y los costos crecientes son los principales problemas que enfrentan 
los productores de maíz en México y más especificamente en el sur de Jalisco. La técnica de 
labranza de conservación (LC, definida como una reducción de la intensidad de labranza hasta 
cero labranza con la presencia de un mantillo protector de residuos de la cosecha anterior) 
podría ayudarles a producir un maíz más competitivo en el mercado de América del Norte 
(TLC) sin perjudicar el potencial productivo ligado a sus recursos naturales disponibles (suelo 
y agua de lluvia).
Este proyecto común empezó oficialmente en 1993 pero concretamente en 1994 con la llegada 
del investigador CIRAD/CIMMYT. Estos tres primeros años han permitido empezar con 
actividades centradas en los efectos de LC en diferentes condiciones (investigación básica 
sobre los efecto de un mantillo o investigación aplicada sobre interacciones con otras técnicas) 
con acciones esencialmente en condiciones controladas. Pero, poco a poco, volvimos a poner 
al campesino al centro de las preocupaciones del proyecto, desarollando más actividades de 
diagnóstico y actividades participativas en condiciones campesinas.
Por fin, las tres instituciones de investigación participando en el proyecto han conocido 
cambios importantes en su organización interna en lo que se refiere a manejo de recursos 
naturales (creación del Centro Nacional de Producción Sostenible (CENAPROS) en INIFAP, 
creación del Grupo de Manejo de Recursos Naturales (NRG) en CIMMYT y creación del 
programa de Manejo de Ecosistemas Cultivados (GEC) en CIRAD), cambios que están 




4 - Logros y resultados del provecto (1994-1997):
Basandose en las presentaciones orales hechas por le equipo de investigación, así como las 
discusiones con los miembros del panel, las principales conclusiones pueden ser resumidas de 
esta manera :
4.1 Consideraciones generales
Por lo general, los miembros del panel han sido impresionados por los resultados del proyecto. 
Dichos resultados, presentados el primer día de la evaluación fueron confirmados por el 
recorrido de campo, en el cual además se notó que los investigadores del proyecto tienen una 
fuerte sensibilidad hacia los problemas de los campesinos.
El panel expresa su satisfacción y optimismo en cuanto a los trabajos actualmente 
desarrollados.
Sin embargo, filé destacada la imprecisión en cuanto a los objectivos del proyecto ¿ Son los 
problemas por resolverse apuntados hacia comprensión de problemas con carácter científico , 
o hacia la adopción por los agricultores de una tecnología definida ?
4.2 Consideraciones sobre el dispositivo experimental
La mayoría de los experimentos han sido bien ejecutados {calidad). Sin embargo, una mejor 
atención podría ser prestada a los tipos de tratamientos, algunos de los cuales podrían ser 
suprimidos. En cambio, sería conveniente aumentar el número de lugares, aumentándose a la 
vez la diversidad de situaciones (clima, suelos, labranza de suelos).
i
En forma de interrogación, se sugiere que algunos experimentos exageran el efecto de 
Labranza de Conservación. Se notó en la visita de campo que la práctica común de los 
agricultores parecen mostrar resultados mucho mejores que los que supuestamente fueron 
reproducidos en los ensayos.
El panel notó la adecuación entre los objetivos de comprensión de los mecanismos biofísicos y 
los tipos de ensayos que fueron implementados. Este componente debe seguir y reforzarse, 
ubicándose en un marcç de investigación estratégica, el cual podría beneficiarse de los aportes 
de otras disciplinas.
A pesar de ser conciente del interés de desarollar las experimentaciones dentro del marco de 
una red, el panel cuestiona el interés de repetir un año más el diseño Labranzas-fertilización.
4.3 Balance entre trabajos científicos, difusión y  transferencias de resultados
Balance
El panel ha sentido que el progreso en investigación estratégica ha sido bueno, pero que el 
proyecto queda algo desbalanceado, con menos trabajos que lo deseable en lo que podría ser 
necesario para hacer de la labranza de conservación una práctica aplicable por los agricultores.
Apareció luego que el proceso global de desarrollo y de diseminación de las recomendaciones 
(relación entre investigación y extensión) no esta bien claro. Orientaciones claras deben ser 
dadas (no solamente análisis económicos) para llevar los mensajes importantes a los
9
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investigadores (sobre los métodos), técnicos y agricultores (sobre tecnologías propiamente 
dichas).
Es necesario establecer una estrategia para la transferencia de tecnología, con las implicaciones 
para la colaboración institucional. Importantes actores implicados deben de participar en el 
proceso. Preguntas como las siguientes deben de tener respuestas claras :
¿ Quienes son los actores ?
¿ Quién hace la extensión ?
¿ Cómo deben de ser organizados los agricultores ?
¿ Cómo debe el proyecto orientar las actividades en el sentido conveniente ?
Validación e investigación participativa
Al panel le hubiera gustado ver más ensayos de validación. Sin embargo, en base en lo que se 
ha visto, parece necesario que más planificación se haga sobre estos ensayos: tipos de 
agricultores que deben ser incorporados, manejo de la labranza de conservación en diferentes 
lugares, como organizar los agricultores, ubicación de los ensayos.
Las parcelas de validación parecen dar una buena visión de la realidad de como la labranza de 
conservación funciona realmente en condiciones de campo. Estas pruebas han ayudado en la 
identificación de problemas particulares, y entre otras cosas han mostrado que algunos 
aspectos de la tecnología no están listos para la transferencia (control de malezas, siembra, ...)
Finalmente, ha sido apuntado que la participación de un especialista en organización campesina 
es necesaria para hacerse cargo de los ensayos de validación. Probablemente no es conveniente 
que este especialista provenga de estructuras locales o estatales de investigación... (por 
confirmarse).
Extrapolación espacial
El panel ha sentido como débil, hasta la fecha, el trabajo de extrapolación espacial, y existen 
pocas bases para orientar en el Estado los esfuerzos de desarrollo sobre la Labranza de 
Conservación.
4.4 Balance entre objeçtivos productivistas y  sostenibilidad a largo plazo
Existe una necesidad generalizada de reforzar adentro del proyecto la investigación, sobre los 
efectos y las consecuencias a largo plazo de la adopción por los agricultores de prácticas de 
labranza de conservación. Al mínimo, el proyecto debe sacar un mejor provecho de los datos y 
sitios existentes para este propósito.
Entre otras cosas, probablemente no es corecto ignorar los efectos sobre el ambiente de 
insecticidas y herbicidas asociados a la práctica de Labranza de conservación.
Datos existentes deberían ser utilizados para el análisis de los efectos a mediano plazo de la 
labranza de conservación sobre calidad de los suelos, cárbono orgánico, productividad en los 
sistemas, etc., en particular seria interesante desarrollar una investigación sobre el impacto de 
labranza de conservación sobre el buen funcionamiento del suelo y los procesos biológicos, y 




Seria también útil analizar la contribución de la labranza de conservación a la secuestración de 
carbono. Más generalmente, el proyecto debería dar más énfasis a los efectos ambientales de la 
labranza de conservación.
Algunos puntos podrían ser agregados :
¿ Control de la gallina ciega?
¿ Cómo eliminar el uso de herbicidas en las prácticas de labranzas de conservación, sin que las 
parcelas se llenen de malezas ¿ Buscando malezas menos competitivas? Este tópico necesita 
bastante creatividad.
Aspectos económicos/Costos y  Beneficios
El panel ha subrayado la necesidad de un análisis más claro y más explicativo de 
costos/beneficios. Esta actividad debe ser reforzada.
4.5 Enlaces institucionales y  colaboración, participantes, manejo del proyecto, recursos
Si el proyecto pretende desarrollar los temas sugerido anteriormente, se necesitará más 
personal y recursos, esto podría ser no totalmente realista. Por otra parte, hay que reconocer 
que este proyecto no puede hacerlo todo, no sería justo pedir al personal actual de tomar 
trabajo adicional. Una reflexión de priorización es necesaria y la comisión participará en ella. 
Sin embargo, se tiene que reflexionar sobre como incrementar la participación (visibilidad) de 
investigadores de INIFAP al proyecto en Ciudad Guzmán.
La comisión pudo darse cuenta que los científicos del proyecto están preocupados por su 
desarrollo profesional así como por su impacto sobre el sector productivo. Estas 
preocupaciones tienen que ser tomadas en cuenta. Se observó también que uno de los 
productos importantes del proyecto es la formación de investigadores jóvenes, dinámicos que 
fortalecen el entusiasmo alrededor de labranza de conservación.
Es importante reconocer que en esta región el proyecto logró incorporar numerosas 
instituciones a dos niveles :
. Con el CENAPROS para las extrapolaciones y las aplicaciones nacionales 
. En esta región misma, “contaminando” más personas, también en los estados vecinos 
alrededor de labranza de conservación.
Se hizo una propuesta de tener más reuniones generales de todo el proyecto en las cuales 
todos los participantes pudieran enterarse de las nuevas direcciones y actividades, y ver como 
nuevas instituciones podrían incorporarse de manera eficiente.
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Guardar un balance entre la calidad de los productos científicos y la producción de 
soluciones para los productores.
. Guardar un balance entre incrementar la producción e ingresos a corto plazo y el manejo 
equilibrado de los recursos a más largo plazo.
. Guardar un balance entre los objetivos y matas a largo plazo y los indicadores de progreso 
que pueden ser medidos tecnicamente y economicamente en el transcurso del proyecto (no 
se puede esperar siempre para saber si hicimos progresos).
. Siempre tener una evaluación técnica y económica de las tecnologías propuestas.




5 - Actividades y recursos:
A continuación se presentan las actividades que los actores del proyecto están desarrollando, 
así como las actividades que se desean desarrollar, con los recursos humanos y financieros que 
disponen.
5.1. Nuevas orientaciones del Proyecto: Proposición del equipo
Rubros A, B, y C: Actividades actuales
Rubro D: Nuevas actividades de investigación propuestas.
COMPONENTE DE 
INVESTIGACION
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Cuantificadón 
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(doctorado)
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El proyecto actualmente esta funcionando con recursos humanos y financieros proporcionados 
por los tres contrapartes asociados en el proyecto, dentro del marco de financiamientos 
proviniendo de cuatro fuentes de financiamiento, que son: el CIMMYT, el CIRAD, el gobierno de 
Francia, y el INIFAP.
Recursos hum anos (1997) Hb/año




TO TA L 5.50
2. Técnico (t.), apoyo (a ): CIMMYT 2 t. + 1 a.
3. Repartición por componente científicos:
Componente A 1.55
Componente B 0.70 (más 0 .7 1., a.)
Componente C 3.05 (más 1.3 t., a.)
Componente D 0.10
Administración Proyecto E 0.50
TO TA L 5.90
Presupuesto anual (estim ación 1997): us$
1. Gastos operativos : INIFAP 10,000
Gob. Francés 13,000
CIRAD + ATP 08,100
CIMMYT 41,000
Sub-Total 1 72,100
2. Salarios : INIFAP 13,000
CIRAD/CIMMYT 82,000
CIMMYT (t., a.) 15,000
Sub-Total 2 110,000
TO TA L 182,100
55%
C






------- 1--------------- -------- 1------- D E
------- 1--------1-------1--------1--------L-------------
Basica Adaptada Socio-economica Nuevas Administración
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Rendimientos La Tinaja 1994
^ Producción (T/Ha) 500  m m
LC-OT L C -U T  LC-3T LC-4.ÎT LM LC
Preparaciones de suelo 
|iBBGrano* M Rastrojo j
Rendimientos La Tinaja 1995
* LC-OT LC-1.3T LC-3T LC-4.JT LM LT
Preparaciones de suelo 
| h8 Grano» M Rastrojo |
f
Rendimientos La Tinaja 1996
LC-OT LC-1.5T LC-3T LC-4.5T LM LT
Preparaciones de suelo 
[ea Granos M Rastrojo |
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6.1 Recomendaciones generales sobre las grandes líneas del proyecto
6 - Recomendaciones del taller:
Un equilibrio entre investigación explicativa y difusión de las experiencias
Agronom ía
La comisión fue muy impresionada por la pertinencia de los resultados agronómicos logrados 
durante la primera fase del proyecto (1994-97), que evidencian en situación sub-ariada y para 
cada campaña experimental, un mejoramiento significativo de la alimentación hídrica del 
cultivo del maíz bajo el efecto de la siembra directa sobre empajado de desechos con 
consecuencias muy positivas en la producción de grano, la reducción de la escorrentía y el 
control de la erosión de los suelos cultivados.
Comprobando los esfuerzos exitosamente cumplidos para comprender mejor los 
mecanismos biofísicos puestos en juego por la técnica estudiada (modelización de los 
mecanismos), la comisión, preocupada por una mayor eficacia de la investigación, 
recomienda grandemente que se haga un esfuerzo para identificar en el Estado de Jalisco, 
las situaciones pedoclimáticas favorables a la adopción de las técnicas puestas a punto.
Economía
La comisión ha observado los trabajos pendientes que tienden a caracterizar los factores 
objetivos (explotación agrícola) y subjetivos (comportamiento de los actores) que se oponen 
a la adopción de la innovación. La comisión reconoce la importancia de estos trabajos de 
modelización en los factores socioeconómicos llevados a cabo a partir de una muestra de unas 
cuantas explotaciones agrícolas.
Reconociendo que el proyecto de empajerar (modelización) factores biofísicos y  
socioeconómicos resulta original y  reviste un interés científico mayor en sí, la comisión 
desea que esta actividad básica contribuya a definir con los miembros asociados 
institucionales locales y  nacionales, una estrategia de difusión de los resultados de la 
investigación dedicadq a alcanzar el mayor número posible de productores.
Transferencia y difusión de las innovaciones
La comisión reconoce la dificultad para la plantilla actual de compaginar los estudios que 
permiten la acumulación de los conocimientos con las actividades de investigación aplicada 
(de adaptación) útiles para acelerar el proceso de transferencia y de adopción de las 
innovaciones. Se merece compensar rápidamente este desequilibrio que amenaza con limitar 
los impactos esperados del Proyecto.
Consciente de que la insuficiencia de recursos humanos constituye un freno a la difusión de 
los resultados, la comisión sugiere a las estructuras e instituciones locales, que tomen 
cualquier iniciativa que permita organizar, llevar a cabo los dispositivos de evaluación, de 
demostración y  de formación técnica en el marco de un enfoque participativo coordinado 
que corresponde a los envites económicos y  sociales concernidos.
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Objetivos a corto y largo plazo
La comisión toma nota de los resultados agronómicos promisorios logrados durante los 
cuatro años de ejecución del Proyecto, que muestran un mejoramiento significativo y 
estabilizado de la producción de grano de maíz bajo los efectos del empajado de desechos. No 
obstante, al comprobar la calidad del dispositivo experimental instalado, la comisión anota que 
el Proyecto tendría ventaja también en preocuparse de los impactos ecológicos y de medio 
ambiente a corto y largo plazo, así como en interesarse en el seguimiento de las dinámicas 
propias a estas situaciones de transición.
Confirmando la importancia de la inversión de investigación ya consentida y  preocupada 
con su valorización, la comisión recomienda que los dispositivos instalados (La TINAJA, en 
particular) sean perpetuados para llevar allá estudios de impacto sobre el control de la 
erosión, la secuestración del carbono y  los efectos acumulativos relacionados con el uso de 
los herbicidas.
Enlaces institucionales, miembros asociados y recursos hum anos
Cumplir con las orientaciones previamente sugeridas por la comisión, implicará que el 
proyecto clarifique su dispositivo y su organización y recurra a un refuerzo en personal 
científico y técnico. Las aspiraciones legitimas de los investigadores, sus objetivos de 
producción científica (síntesis, publicaciones, formación) deben tomarse en cuenta en el marco 
de una programación compatible con la naturaleza de los productos y resultados esperados a 
corto, medio y largo plazo.
Con el objetivo de garantizar un impacto rápido a los productores, la comisión emite el 
deseóle que el INIFAP refuerce su participación en el proyecto al poner a su disposición el 
personal calificado para el manejo de los dispositivos en medio ambiente campesino y  el 
apoyo técnico al proceso de transferencia de las tecnologías, en particular el dominio de las 
siembras y  los tratamientos herbicidas.
El entusiasmo que provocan las técnicas de siembra directa es también de naturaleza científica. 
También se merecía utilizar el dispositivo instalado por el Proyecto para capacitar jóvenes 
investigadores, y perfeccionar o dar cursos de reciclaje a agrónomos experimentados.
r
Convencida del interés científico a largo plazo de las investigaciones llevadas a cabo sobre 
los dispositivos del proyecto, y  consciente del papel social local, nacional y  regional que 
podría desempeñar el Proyecto en los años venideros, la Comisión recomienda que las 
instituciones concernidas, INIFAP (inclusive CENAPROS), CIMMYT y  CIRAD, movilicen 
sus esfuerzos para, por un lado, asegurar la mayor difusión de los resultados adquiridos y, 
por otro lado, asociar otras instituciones y  personas, recursos susceptibles de enriquecer el 




Dichas reflexiones se fundamentan en :
1 : La encuesta hecha durante una de las sesiones plenarias de la evaluación, en la cual
evaluadores y actores del proyecto estaban reunidos, e invitados a priorizar los posibles 
componentes de investigación según una clasificación de 1 (levemente prioritatio) a 3 
(altamente prioritario). Doce personas (entre panel de evaluación del proyecto y actores del 
proyecto) han contestado a la encuesta, los resultados han sido promediados, y después 
restituidos sobre una escala que va de 3.3 a 10.0.
2 : Reflexiones formalizadas después de la mesa redonda, que no repiten comentarios ya
hechos y redactados en otros documentos de síntesis.
3 : Una recomendación ya dada en el taller, 11-13 de marzo de 1996: “ El ensayo uniforme
cumplió ampliamente con su contenido y  en el futuro los tratamientos experimentales se 
diseñarán, tomando en consideración, los conocimientos derivados de este ensayo y  las 
condiciones específicas de la región donde esta situado ” (capítulo 3.2 de la evaluación)
A continuación se presentan los resultados :






1. Caracterización de los efectos del mantillo sobre la 
eficiencia del agua y el control de erosión
8.3
2.Caracterización de los efectos minerales del mantillo 
de residuos de maíz
8.3
3. Modelización de los efectos del mantillo 
simultaneamente sobre agua y N
9.4
4. Cuantificación de efectos acumulados 7.6
(B)
Investigación adaptada .
5. Interacciones LC y dosis y formulas de fertilizantes 
minerales
5.3
6. Adaptación de los equipos de siembra (mecanizada, 
tracción animal y manual)
7.2
7. Monitoreo y evaluación de malezas en parcelas 
campesinas
8.3
8. Pruebas de dosis, formulas y métodos de aplicación 
(ULV etc.) de herbicidas
7.5
9. Interacción LC x Genotipos de maíz 3.9




Investigación socioeconomica v 
esDacialización
11. Tipificación de los productores de maíz 7.0
12. Zonificación del potencial de aplicación de LC 9.2
13. Monitoreo de parcelas campesinas con LC 8.3
14. Fincas de referencia en CG y San Gabriel 7.0
15. Análisis de Costos-beneficios de LC 9.2
16. Estimación del riesgo de adopción de LC 8.3
(D)
Nuevas actividades  
(propuestas)
17. Difusión de LC en las zonas rurales con potencial 
de adopción
8.7
18. Manejo de leguminosas en LC (rotación, cobertera) 9.1
19. Sistemas de cultivos forrajeros en zona seca 8.9
1 : Encuesta
La interpretación de la encuesta es difícil, y no permite destacar una clasificación jerarquizada 
de actividades por orden de prioridad. Sin embargo, permite destacar :
1.1. tres rubros que parecieron de menor interés, con punteo entre 3.9 y  5.6 : (temas 5, 9, 
10) :
A continuación se presentan algunas explicaciones :
i
Tema 5 : (interacciones LC/fertilización). Año tras año, los resultados experimentales 
muestran resultados similares. Apareció entonces a la mayoría que no era necesario repetir 
estos ensayos un año mas, los cuales probablemente hubieran dado los mismos resultados. 
Esto no significa que estas experimentaciones fueron inutiles; entre otras cosas, han permitido 
mostrar que la dosis máxima de nitrógeno era demasiado elevada, y por lo tanto, justificó la 
reducción de la misma en el diseño experimental básico.
Tema 9 : (interacciones LC/genotipos de maíz). No hay razones evidentes que permiten 
pensar que interacción entre labranza del suelo y genotipo existe y debe ser profundizada. 
Investigación sobre genotipos puede entonces perfectamente ser desarrollada en condiciones 
experimentales y/o de campo, con diseños sencillos que no tomen explicitamente como 
tratamiento principales o secundarios la labranza de suelo.
Tema 10 : (Control de la gallina ciega). Sin depreciar la importancia del tema, parece que se 
trata de un problema potencial que no se presenta como una prioridad en las circunstancias 
locales del proyecto. El tema debe ser estudiado en si, a través de un proyecto de 
investigación específico, en diferentes condiciones agroclimaticas, del cual los ensayos del 
Proyecto deben ser sitios de observación . El CENAPROS, por su trayectoria en el tema, por 
su mandato, y por su amplia cobertura geográfica podría ser el promotor de dicho proyecto.
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Debido al modo en que fue realizado, seria arriesgado seguir detallando y jerarquizar el 
análisis en base a la clasificación. Por lo tanto, nos parece que los diez y seis temas deben ser 
objeto de atención.
2 : Consideraciones importantes en cuanto a investigación
Algunos puntos son de relevancia :
1 : El diseno experimental que se ha repetido año tras año parece haber alcanzado sus limites.
Debe ser pensado de nuevo considerando por un lado los efectos acumulados y a largo 
plazo de LC, y por otro lado la mejor comprensión de los efectos simultáneos de agua y 
nitrógeno. Mas generalmente, la reflexión sobre “problem focus” o “technology focus” 
debe ser profundizada (Rubros 1, 2, 3, 4 ). Sin embargo, deben de ser tomadas en 
consideración exigencias de la red del “ensayo uniforme”.
2 : El diseno que se ha utilizado hasta el momento (repetido cuatro anos seguidos) ofrece
condiciones excelentes para estudiar la evolución comparada del suelo, de sus 
componentes estructurales, químicos, materia orgánica, actividad biológica, evolución de 
C/N, aptitud para el desarrollo radical etc (Rubro 4).
3 : Los resultados experimentales son congruentes con los obtenidos por medio de
modelización (Buena relación, en zonas secas, entre alimentación hídrica y rendimiento). 
Sin embargo, hasta el momento, los modelos utilizados solamente toman en cuenta la 
alimentación hídrica, la cual pretende explicar diferencias entre rendimientos de 1 a 3 
toneladas, para una diferencia de agua transpirada de alrededor de 60 mm. Seria 
conveniente usar modelos de crecimiento y desarrollo para evaluar si semejantes 
diferencias de rendimiento son también explicadas por los modelos mencionados (Rubros
1, 2, 3).
4 : En el diseno experimental básico, el tratamiento que representa a las practicas del
agricultor parece exagerar los efectos negativos de dicha práctica. De hecho, en la realidad, 
el agricultor puede efectuar un control de malezas en el transcurso del ciclo, el cual, al 
remover el suelo, rpodifica también las condiciones de infiltración y de evaporación del 
suelo. Esta posibilidad no esta tomada en cuenta en los ensayos, y por lo tanto el 
tratamiento “agricultor”  representa solamente una de las modalidades (y probablemente la 
menos favorable en cuanto a valorización del agua) bajo las cuales los agricultores cultivan 
el maíz en el área de estudio.
Esta situación puede tener repercusiones, no tanto en el aspecto biofísico sino más bien en los 
aspectos combinando biofísico y socioeconómico. Si de hecho se minimizan los rendimientos 
esperados en condiciones de labranza convencional, se exageran las ventajas de la LC, y se 
introducen distorciones en la representación que se da de la racionalidad de las decisiones del 
agricultor que conducen a la adopción (o no adopción) de la LC. Por otro lado, este hecho 
puede explicar que en las pruebas de validación, la alternativa propuesta no se destaque tanto 
como en los experimentos controlados, incluso en las zonas secas. (Rubros 13, 14, 17).
Por lo tanto, es importante introducir en los tratamientos técnicas culturales intermedíales, en 
las cuales se autoriza una intervención en el transcurso del ciclo para control de malezas 
(Rubros 1, 2, 3).
1.2. 15 otros temas con punteo entre 7.0 y  9.4
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5 : La zonifícación (Rubro 12) debe ser ejecutada en relaciones estrechas con trabajos ya en
curso de realización en INIFAP y en CIMMYT. Soportes informáticos, escalas, base de 
datos geo-climaticos, modelos etc. deben ser compatibilizados y armonizados.
6 : Los temas “ Manejo de leguminosas en LC” (18) y “Sistemas de cultivos forrajeros en zona
seca” (19) abrirán puertas hacia nuevos sistemas de manejo de parcelas agrícolas 
rompiendo con la práctica histórica del monocultivo de maíz. Deben inspirarse al máximo 
de experiencias desarrolladas en otros lugares del país (especies a probarse, forma de 
manejo, resultados por esperarse).
6.3 Recomendaciones especificas
Recomendaciones sobre lazos institucionales
Se recomienda establecer los lazos de investigación siguientes para el proyecto 
INIFAP/CIRAD/CIMMYT :
Es necesario establecer un acuerdo por escrito con INIFAP que tome en consideración dos 
niveles institucionales: a) La investigación establecida localmente por el CIPAC (Centro 
Regional de Investigación del Pacífico Centro) que esta a cargo del estado de Jalisco y b) las 
actividades del CENAPROS (Centro Nacional de Investigación sobre Producción Sostenible) 
localizado en Morelia, Michoacan que coordina el programa nacional sobre labranza de 
conservación con enfoque sostenible. El proyecto involucrando también a CIRAD y al 
CIMMYT se llevó a cabo con ambos niveles durante cinco años sin nigún acuerdo formal. Es 
necesario que se establezca una clara definición de las acciones y de las responsabilidades de 
las partes involucradas.
Investigación específica (y también transferencia) sería conveniente en el futuro con otras 
instituciones mexicanas: gobiernos federal y estatal, crédito y desarollo (FIRA), 
Universidades, ONG’s, etc... Lazos específicos con la investigación internacional podrían 
también ser útiles. La amplia experiencia internacional del CIRAD y del CIMMYT tendría que 
ser más representada en el proyecto de Ciudad Guzmán.
Es necesario que cada -nuevo enlace institucional, nacional y/o internacional, de este proyecto 
de Ciudad Guzmán sea en total acuerdo con los pre-establecidos.
Recomendaciones sobre transferencia de tecnologías :
El proyecto de Ciudad Guzmán enfocado sobre labranza de conservación funcionó durante 5 
años, durante este período se obtuvieron resultados básicos y aplicados con varios grados de 
éxito. La impresión general de la comisión ha sido que los resultados producidos por el 
proyecto han tenido poco impacto aún sobre el manejo del maíz por los productores de la 
región (ambas sub-región seca cuanto sub-región húmeda).
El equipo del proyecto invirtió tiempo y esfuerzos para extender esta tecnología hacia los 
productores de maíz organizando días de campo en parcelas experimentales y/o demostrativas, 
conferencias, pequeños cursos, folletos técnicos, talleres de reflexión común,etc... También se 
informaron el gobierno de estado, ONG’s, y instituciones de crédito sobre los avances del 
proyecto. El objetivo era de convencer a los decidores políticos y a los técnicos de incluir 
estos avances sobre labranza de conservación en sus programas locales de desarrollo.
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Aparentemente estos esfurzos no han sido totalmente exitosos.
Esta claro que otras estrategias son necerias para resolver estos problemas de
extensión. Varios elementos parecen necesarios para establecer nuevas acciones :
. Un especialista de transferencia e investigación participativa tendría que tomar la 
responsabilidad de tal iniciativa.
. Se tendría que diseñar una estratégia general
. Una fuerte coordinación por parte de INIFAP sería de lo más útil, definiendo las 
responsabilidades de ambas partes.
. Relaciones de colaboración tendrían que ser definidas con otras instituciones de desarrollo 
(gobierno, educación, crédito, ONG’s, etc ...) bajo un acuerdo general, o acuerdos 
específicos, de trabajo.
. Una red de extensión tiene que ser establecida (por ejemplo grupos de 10-15 productores 
con un extensionista).
. Se tienen que programar cursos intensivos para productores (diferentes niveles), 
extensionistas, decidores políticos y los principales negociantes de insumos.
. Una evaluación precisa será necesaria desde las etapas iniciales de tal iniciativa.
CO NC LU SIO N ES
Por lo general, la misión fue favorablamente impresionada por los logros y acontecimentos de 
este proyecto multi-institucional. En tres anos, una actividad científica significante y 
diversificada se ha desarollada en relación con la labranza de conservación para maiz en la 
zona de San Gabriel y Ciudad Guzman. Esta actividad no soló ha resultado en una amplia 
producción científica en forma de tesis, publicaciones y participación a seminarios y 
congresos, pero se ha constituido un equipo de científicos y técnicos de calidad para ampliar 
los trabajos de adaptación y transferencia de los resultados técnicos al nivel de las 
comunidades campesinas. Sin embargo, la misión ha observado el impacto muy limitado hasta 
ahora al nivel campesino de las recomendaciones técnicas resultando del proyecto.
La misión ha sugerido varias pistas para mejorar el alcance y el impacto de este proyecto, a) 
desarollando un enfoque sistemas de cultivo (no unicamente centrado en el cultivo de maiz), 
incluyendo sistemas forrajeros en condiciones de producción agropecuaria, b) estableciendo 
un mejor equilibrio entre las actividades de mejoramiento de los conocimientos y procesos 
agronómicos y las actividades de adaptación-adopción participativa de las tecnologís 
mejoradas, y c) preocupándose más de los impactos ecológicos y medio ambientales a corto y 
largo plazo de dichas tecnologías.
Al final, el problema central es la sostenibilidad institucional y financiera de este proyecto en el 
futuro imediato. La misión reconoce que el tiempo fue muy corto para discutir al fondo de 
este problema, y ademas la misión no tenia el mandato de cada institución involucrada en el 
presente proyecto para ir más allá en sus proposiciones. Sin embargo, dos líneas 
complementarias de evolución del proyecto fueron contempladas. La primera se relaciona al 
renforzamiento paulatino del proyecto por las instituciones nacionales hermanas, el INIFAP y 
el CENAPROS. En concreto, eso significa que el liderazgo del proyecto sea entre las manos y 
responsibilidad directa de dichas instituciones. La segunda se relaciona con el mandato más 
bien regional y/o internacional del CIRAD y CIMMYT, lo que justifica que su participación al 
presente proyecto sea contemplado dentro de un universo ampliado a otras partes del pais y de 
la zona latino-americana con potencial de uso de labranza de conservación. La misión 
recomienda que esas sugerencias sean profundizadas durante las discusiones anuales de 
programación de la acciones de colaboración científica entre INIFAP, incluyendo 




Programa de la primera evaluación 28-30/10/97
Proyecto INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA
“Estudio de sistemas de cultivos sostenibles y productivos basados en labranza de 
conservación para maíz de temporal en México”
Día 28/10 :
- 09 h 00 : Bienvenida, objetivos de la evaluación,
- 09 h 15 : Historia del proyecto y de las actividades comunes. Presentación del módulo de
Ciudad Guzmán con sus diferentes componentes de actividades (investigación 
básica, investigación aplicada, estudios de adopción) (Eric Scopel)
- 10 h 00 : Investigación básica: efectos del mantillo de bajo nivel de residuos sobre balance
hídrico y modelaje de estos efectos. (Manuel Arreola + Eric Scopel)
- 11 h 00 : Ampliaciones futuras : Estudios de las interacciones agua-nitrógeno bajo LC en
zonas semi-áridas con bajo nivel de mantillo (doctorado de Antoine Findeling 
presentado por Eric Scopel)
- 11 h 30 : Investigación aplicada sobre manejo de LC:
- Interacciones Labranza-Manejo de residuos-Fertilización en la zona de Ciudad 
Guzmán en condiciones controladas (Eric Scopel).
- Otras interacciones en el manejo del cultivo en condiciones controladas 
(Maquinaria, genotipos, control de malezas, encalado) (Luis Enrique Valdez)
- Espacialización de los efectos de labranza de conservación a nivel del estado de 
Jalisco (doctorado de Manuel Arreola)
r
- 13 h 00 : Comida
- 15 h 00 : Investigación Socio-económica y sobre adopción de LC:
- Diversidad y características de los productores de maíz de temporal en la región de 
Ciudad Guzmán. (Martin Arreola)
- 15 h 45 : La ATP CIRAD: “Análisis de las interacciones entre riesgos climáticos y riesgos
económicos en las decisiones técnicas de los agricultores” (Eric Scopel).
- 16 h 30: El monitoreo de parcelas de validación-adaptación sobre LC, enseñanza para
modelaje de la producción de maíz bajo LC. (Alfredo Gonzalez + Eric Scopel)
- 17 h 30 : El monitoreo de fincas de referencias, consecuencias para el modelaje socio­




- 15 h 00 : Trabajo interno de la comisión 
Día 30/10 :
- 09 h 00
- 10 h 00 : Presentación de las primeras impresiones de la comisión de evaluación sobre las
actividades realizadas + discusión con los miembros del proyecto :
1) Análisis de la coherencia general del proyecto (que faltaría, equilibrio entre 
diferentes componentes y actividades)
2) Análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los componentes 
individualmente (cambios metodológicos que efectuar?).
- 10 h30
- 13 h 00 : Reflexión común sobre el futuro del proyecto común en base a la presentación de la
primeras impresiones de la comisión :
3) Análisis sobre los temas que se tienen que proseguir (ampliar?), sobre los que se 
tienen que parar (o cambiar) y los que se tendrían que iniciar y por que.
Este análisis se hara considerando los puntos siguientes :
- Relación del módulo de Ciudad Guzmán con el proyecto nacional de LC de INIFAP 
coordinado por el CENAPROS (Dr. Ramón Claverán Alonso).
- Relación del módulo de Ciudad Guzmán con otras actividades de INIFAP sobre LC a nivel 
Jalisco (Dr. Ramón Martinez Parra)
- Tamaño del equipo INIFAP para la parte agrícola en Ciudad Guzmán (MVZ Ramón 
Hernández Virgen)
- Relación de este proyecto con otras actividades de CIMMYT sobre LC en Centro y 
Sudamerica (Dr. Larry Harrington).
- Futuro de las actividades de monitoreo y de modelaje después del apoyo de la ATP CIRAD 
(fines de 1997) (Eric Scopel + F. Maraux).
- Posibilidades de ampliación de las actividades sobre manejo técnico de LC 
(“enriquecimiento de los sistemas de cultivo bajo LC: maquinaria, rotaciones, coberturas 
vivas, relaciones con el sistema forrajero, etc...”) (Eric Scopel + F. Forest).
- Implicaciones del proyecto en el apoyo a difusión de LC a nivel Jalisco y a nivel nacional 
(Eric Scopel).
- Aspectos financieros actuales del proyecto (Eric Scopel)
-13  h 00 : Comida
- 14 h 00
-16 h 00 : Trabajo interno de la comisión de evaluación.
-1 6  h 00 : Presentación de los puntos más importantes para la comisión de evaluación 
referente al futuro del proyecto y la participación respectiva de las tres 
instituciones.
Día 29/10: Día de campo: visitas a la zona de Ciudad Guzmán
-1 4  h 00 : Comida
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Programa del día de campo en la zona de San Gabriel el 29/10/97
- 8 h 00 : Salida del hotel
- 8 h 30 : Experimento de La Croix (zona seca, suelos negros arcillosos) Dueño Don Reyes
Aguilar :
- Experimento Labranza-Fertilización
- Experimento enrobado de semillas
- (Pruebas de fuentes forrajeras)
- 10 h 30 : Experimento de La Tinaja (zona seca, suelos francos cafes) Dueño Don Isabel
Benancio :
- Experimento Labranza-Fertilización
- Experimentos OPV’s en LC
- Lotes de escurrimiento + monitoreo hídrico
- (colecciones de leguminosas de cobertura)
- 11 h 30 : Experimento de San Isidro (zona húmeda, suelos francos cafes) Dueño Mujeres
ejidales :
- Experimento Labranza-Fertilización
- 13 h 00 : Parcela de validación-adaptación de Alfredo Ramírez (El Jazmín)
- 13 h 30 : Regreso a Ciudad Guzmán
i




Lista de localidades y productores participando en el proyecto
Experimentos controlados :
- Atequizayán (municipio de Ciudad Guzmán), propietario Ramón Moreno. Experimento 
Labranza-fertilización
- La Croix (municipio de San Gabriel, zona seca X suelos negros arcillosos), propietario 
Reyes Aguilar. Experimento Labranza-fertilización + experimento enrobado de semillas.
- La Tinaja (municipio de San Gabriel, zona seca X suelos cafés francos), propietario Isabel 
Benancio. Experimento Labranza-fertilización + lotes escurrimiento + monitoreo 
hidrológico + experimento genotipos
- San Isidro (municipio de San Gabriel, zona húmeda X suelos cafés francos), propietario 
Mujeres ejidales. Experimento Labranza-fertilización.
- Telcampana (municipio de San Gabriel, zona húmeda X suelos negros arcillosos), 
propietario Pedro Reyes. Experimento Labranza-fertilización.
Parcelas de Validación-adaptación (monitoreo) :
- Adolfo Reyes, San Isidro (municipio de San Gabriel) (Gpo 1)
- Guadalupe Tovar, San Antonio (municipio de San Gabriel) (Gpo 1)
- Pedro Chavez, San Antonio (municipio de San Gabriel) (Gpo 1)
- Victor Del Toro, Ciudad Guzmán (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 2)
- Carlos Gomez Rios, Ciudad Guzmán (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 3)
- Filemón Zuñiga, Atequizayan (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 3)
- Ramón Moreno, Atequizayan (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 3)
- Valente Baltazar, La Presa de Tierra (municipio de San Gabriel) (Gpo 4)
- Felix Torres, La Tinaja (municipio de San Gabriel) (Gpo 4)
- Pablo Ruiz, Los Camichines (municipio de San Gabriel) (Gpo 4)
- Antonio Silva, Atequizayan (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 4)
- Roberto Aguilar Medina, El Cajón (municipio de Ciudad Guzmán) (Gpo 4)
- Rodolfo Puerta, El Jasmin (municipio de San Gabriel) (Gpo 5)
- Alfredo Ramírez, El Jasmin (municipio de San Gabriel) (Gpo 5)
- Marcelino Cervantes, La Croix (municipio de San Gabriel) (Gpo 6)
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Lista de documentos producidos por el Proyecto desde 1994 
Publicaciones y congresos :
Affholder, F., Reyniers,F.N., Scopel E., 1994. L ’eau et l’activité agricole : diagnostic et 
modélisation du fonctionnement de quelques hydrosystèmes agricoles tropicaux. En XIII 
simposio internacional sobre investigaciones sistêmicas en agricultura y desarollo rural, 
Montpellier, Francia, Noviembre 21-25.
Affholder, F., Bonnal, P., Scopel, E., 1995. Analyse des interactions entre risques climatiques 
et risques économiques dans les choix techniques des agriculteurs. En “Actas del seminario : 
Couplage de modèles en agriculture” Reyniers F.N. y Benoit-Cattin éd., Montpellier, Junio 
14-15.
Arreola Tostado, J.M., Scopel, E., Muller, B., Maraux, F., 1998. Estudio y modelización del 
efecto del mantillo en bajo nivel de residuos sobre balance hídrico y productividad de maíz de 
temporal en Jalisco, México: I- caracterización física del mantillo en condiciones controladas, 
(en preparación para Agrociencias)
Arreola Tostado, J.M., Muller, B., Scopel, E., Maraux, F., 1998. Estudio y modelización del 
efecto del mantillo en bajo nivel de residuos sobre balance hídrico y productividad de maíz de 
temporal en Jalisco, México: II- evolución de 1  ^cantidad de mantillo en función del tiempo, 
efectos sobre escurrimiento y productividad del maíz de temporal, (en preparación para 
Agrociencias)
Arreóla Tostado, J.M., Muller, B., Scopel, E., Maraux, F., 1998. Estudio y modelización del 
efecto del mantillo en bajo nivel de residuos sobre balance hídrico y productividad de maíz de 
temporal en Jalisco, México: III- Modelización del efecto del mantillo de bajo nivel de 
residuos sobre componentes del balance hídrico a nivel parcelario, (en preparación para 
Agrociencias)
Arreola Zarco, M., Scopel, E., Erenstein, O., Bonnal, P., 1996. Los sistemas de producción 
maíz-ganado hacia la producción sostenible en base a labranza de conservación en el Sur de 
Jalisco. II simposio internacional y III reunión nacional de agricultura sostenible, en San Luis 
Potosí, SLP, México, Nov. 1996.
Arreola Zarco, M., 1997. Modelización sistêmica, una herramienta útil para la producción 
sostenible en el sur de Jalisco. III simposio internacional y IV reunión nacional de agricultura 
sostenible (en preparación)
Erenstein, O., 1997. El potencial de la conservación de residuos en los sistemas de producción 
de maíz en el área de Ciudad Guzmán y San Gabriel, Jalisco. NRG papers, CIMMYT, México 
(en preparación)
Erenstein, O., Scopel, E., Arreola Zarco, M., Glo, J., Martin, N., Gonzalez Avila, A., Chavez 
Guerra E., 1997. Los sistemas de producción de maíz en el área de Ciudad Guzmán y San 
Gabriel, Jalisco. NRG papers, CIMMYT, México (en preparación)
González Eguiarte, D R ., Valdez Diaz, L.E., 1996. Efecto del encalado de suelos ácidos sobre 
la producción del maíz manejado bajo distintas intensidades de labranza en el sur de Jalisco.
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En XXVII congreso nacional de la ciencia del suelo, Cd Obregon, Sonora, México, 18- 
22/11/96.
González Eguiarte, D.R., Valdez Dias, L.E., 1996. Efectos del laboreo, residuos de cosecha y 
fertilización sobre la productividad del maíz de temporal en el sur de Jalisco. En XXVII 
congreso nacional de la ciencia del suelo, Cd Obregon, Sonora, México, 18-22/11/96.
Scopel, E., 1995. Manejo de residuos en Labranza de Conservación. En II taller regional de 
Labranza de Conservación en Autlan, Jalisco, 17-18/02/1995.
Scopel, E., (éd.), 1997. Memoria del taller, Transferencia de labranza de conservación para 
maíz de temporal en Jalisco. CEMMYT, INIFAP,CIRAD, SEDER, Guadalajara, México, 11- 
13 de Marzo de 1996, 83 p.
Scopel, E., 1997. Labranza de conservación para maíz de temporal en México, resultados 
1994 en San Gabriel, Ciudad Guzmán, Jalisco. En “Avances de investigación en labranza de 
conservación44, Claveran Alonso R , Velázquez García J., Muñoz Villalobos J.A., Tiscareño 
López M., Salinas García JR ., Nájera Rincón M B ., edit, tec., SAGAR/INIFAP- 
Produce/CENAPROS, Morelia, Michoacán, pp 77-90.
Scopel, E., Chavez Guerra, E., 1997. Efectos de labranza de conservación sobre el balance 
hídrico del cultivo de maíz de temporal. En “Avances de investigación en labranza de 
conservación41, Claveran Alonso R., Velázquez García J., Muñoz Villalobos J.A., Tiscareño 
López M., Salinas García J.R., Nájera Rincón MB. ,  edit, tec., SAGAR/INIFAP- 
Produce/CENAPROS, Morelia, Michoacán, pp 91-106.
Scopel,* E., Tardieu, F., (to be submited). Water supply o f maize under contrasting tillage 
methods in semiarid tropics. Agronomy Journal.
Scopel, E., Valdez Díaz, L.E., Chavez Guerra, E., 1996. Eficiencia de fertilizantes químicos 
en maíz de temporal irregular manejado bajo distintas intensidades de labranza en el occidente 
de México. En XXVII congreso nacional de la ciencia del suelo, Cd. Obregón, Sonora, 
México, 18-22/11/96.
Tasistro, A., Scopel, Ef, 1994. Suitability o f low inputs tillage systems in different soil types. 
En XV congreso mundial de la ciencia del suelo, Acapulco, México, Julio 10-16.
Valdez Diaz, L.E., Acosta Sánchez, R., Plascencia Martínez, J., Gonzalez Eguiarte, D.R., 
1996. uso del sondeo para el diagnóstico de la factibilidad de la labranza de conservación en el 




Arreola Tostado, J.M., 1996. Etude et modélisation de l’effet des paillis sur le bilan hydrique: 
le cas du semis direct sous paillis au Mexique. DEA de l’USTL, Montpellier, Francia. 82p. + 
anexos.
Arreola Tostado, J.M., 1996. Aproximación metodológica para la representación espacializada 
del efecto de la siembra directa con manejo de residuos (Labranza de conservación) sobre la 
protección de los suelos y el rendimiento de maíz de temporal en el estado de Jalisco, México. 
Proyecto de tesis doctoral, Universidad de Bourgogne, Dijon, Francia.
Arreóla Zarco, M., 1997. Modelización económica de los sistemas de producción maíz- 
ganado en el Sur de Jalisco. Proyecto de tesis doctoral, Universidad Toulouse-Le Mirail, 
Toulouse, Francia.
Beltrán Gonzalez, Y., 1996. Estudio de los efectos labranza y fertilización en la producción de 
maíz (zea mays) de temporal regular en el municipio de Venustiano Carranza, Jalisco. Tesis 
profesional del Centro Universitario de la Costa Sur, U. de G., 61p + anexos.
Cortez Yanez, A.D., Sanchez Padilla, D., 1996. Efectos de varios tipos de labranza y 
valorización de fertilización en el cultivo de maíz (Zea mays) de temporal irregular en el 
municipio de Venustiano Carranza, Jalisco. Tesis profesional del Centro Universitario de la 
Costa Sur, U. de G., 73p + anexos.
Delgado Cruz, J.R., Escudero Sánchez, Z., 1996. Efectos de la labranza de conservación 
sobre la pérdida de suelo por erosión hídrica en el cultivo de maíz (Zea mays), San Gabriel, 
Jalisco. ‘Tesis profesional del Centro Universitario de la Costa Sur, U. de G., 77p.
Glo, J., Martin, N., 1995. Le système maïs-élevage dans deux régions de l’état de Jalisco, 
Mexique : typologie, fonctionnement et discussion sur l’adoption de la technique du semis 
direct avec paillis de résidus. Tesis DIAT CNEARC-ESAT, Montpellier, Francia, 78 p.
Scopel, E.,. 1994. Le semis direct avec paillis de résidus dans la région de V. Carranza au 
Mexique : intérêt de cette technique pour améliorer l’alimentation hydrique du maïs pluvial en 
zones à pluviométrie irrégulière. Tésis de doctorado del INA-PG, Paris, Francia. 354 p. + 
anexos.
Stephan, A., 1996. Stratégies des producteurs de maïs dans l’état de Jalisco (Mexique). Tésis 
deDEA de Economía ENSAM, et de DIAT CNEARC-ESAT, Montpellier Francia, 105 p + 
anexos.




Affholder, F., 1996. Rapport de mission au Mexique du 10 au 21 juillet 1996. ATP CIRAD 
11/96, 15 P.
Bonnal, P., 1995. Approche socio-économique et éléments pour la formulation de l’ATP 1995 
sur l’évaluation des techniques de gestion de l’eau : rapport semis direct avec pailles de 
résidus de maïs pluvial, état de Jalisco, Mexique. CIRAD-SAR n° 37/95, 30 p.
Bonnal, P., 1996. Interactions entre risques climatiques et socio-économiques dans les 
décisions des agriculteurs, dispositif et protocole d ’observation. Rapport de mission, avril 96, 
CIARD-SAR, 60 p.
Maraux, F., 1995. Rapport de mission au Mexique, propositions d’un programme de 
recherche. Mission réalisée du 02 au 09 octobre 1994. CIRAD-CA, Montpellier, Francia, 18p 
+ anexos.
Scopel, E., 1995. Estudio de sistemas de cultivo sostenibles y productivos con labranza de 
conservación en maíz de temporal en México. Informe de actividades científicas 1994 del 
proyecto INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA, México, 31 p. + anexos
Scopel, E., 1996. Etude de systèmes de culture durables et productifs basés sur le semis direct 
avec paillis de résidus en maïs pluvial au Mexique. Rapport d’activités scientifiques 1995 du 
projet INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA, Mexique, 31p. + anexos
Seguy, L., 1996. Une contribution à l’élargissement de l’offre technologique du projet “étude 
de système de culture durables et productifs asés sur le semis direct avec paillis de résidus en 
maïs pluvial au mexique” Informe de misión del 16 al 23/09/96.CIRAD-CA, Montpellier, 
Francia. 25 p + anexos
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Lista de talleres organizados en el proyecto LC en México desde 1994
- Octubre de 1994 (3 días). Reunión de los investigadores del proyecto nacional de labranza 
de conservación: análisis del manejo de los experimentos y de la red nacional (manejo, toma 
de datos, análisis de datos). En el CIMMYT, Texcoco, Edo de México.
- Marzo de 1995 (5 días). Reunión de los investigadores del proyecto nacional de labranza de 
conservación: avances y coordinación con otras instituciones mexicana (FIRA, SAGAR, 
FIRCO, CIMMYT, CIRAD). En el FIRA, Morelia, Michoacán.
- Noviembre de 1995 (3 días). Reunión de los encargados del proyecto nacional de labranza 
de conservación: análisis combinado del experimento uniforme. En el INIFAP, Texcoco, Edo 
de México.
- Diciembre de 1995 (3 dias). Reunión de los encargados del proyecto nacional de labranza de 
conservación: análisis combinado del experimento uniforme. En el CENAPROS/INIFAP, 
Morelia, Michoacán.
- Enero de 1996 (del 16 al 19). Taller de modelización con EPIC y SWRRBWQ. En el 
CENAPROS/INIFAP, Morelia, Michoacán
- Marzo de 1996 (5 y 6). Taller de balance de los avances de la red nacional de investigación 
con los directivos INIFAP, orientaciones de la red para el futuro. En el CENAPROS/INIFAP, 
Morelia, Michoacán
- Marzo de 1996 (del 11 al 13). 1er Taller sobre transferencia de labranza de conservación en 
Jalisco. En Guadalajara, Jalisco.
- Mayo de 1996 (dia 30). Taller de organización de la red nacional de investigación sobre LC. 
En el CENAPROS/INIFAP, Morelia, Michoacán
- Febrero de 1997 (11 y 12). Taller de organización de la red nacional de investigación sobre 





- Ramón Hernández Virgen, MVZ, jefe del campo experimental de Ciudad Guzmán, INIFAP.
- Enrique Chavez Guerra, Agrónomo, Técnico CIMMYT
- Ismael Preciado Quiroz, MVZ, Técnico CIMMYT
- Manuel Arreola Tostado, Investigador Agrónomo, INIFAP en doctorado
- Martin Arreola Zarco, Investigador Agro-socio-economista, INIFAP en doctorado
- Luis Enrique Valdez Días, Investigador Agrónomo INIFAP
- Alfredo Gonzalez, Investigador Agrónomo INIFAP
- Hector Delgado, Investigador Fito-mejorador INIFAP
- Damien Jourdain, Investigador Socio-economista CIRAD-CA/CIMMYT
- Eric Scopel, Investigador Agrónomo CIRAD-CA/CIMMYT, coordinador del proyecto
Invitados Adicionales :
- Luc Ducoumeau, Representante de la Embajada de Francia
- Jaime Velazquez, coordinador nacional LC, INIFAP/CENAPROS.
Lista de participantes a la evaluación
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